


ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

	Année de la convention
	Type de programme
(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2011
	PCDR classique
PwDR 2007-2013[footnoteRef:1] [1:  Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises] 

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	Création d’une maison multiservices en l’espace Sainte Philomène

Phases 1 et 2
	1.1 S’engager dans l’application des principes du développement durable
1.6 Gérer de manière parcimonieuse le sol et préserver les parties rurales du territoire des différents types de pression
2.1 Développer la convivialité au sein de l’entité
2.3 Encourager la participation et l’intégration de tous
4.1 Mettre en place des conditions favorables au développement de l’emploi local
	Phase 1 DR : 912 000 €
Phase 2 DR : 417.500 €
Total DR : 1.329.500 €

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	25/06/2012

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	22/01/2014

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	Demande de réorientation du projet introduit auprès du Ministre de la Ruralité

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	25/06/18

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	17/10/18

	
	
	Adjudication :
	26/07/19

	
	
	Décision d'attribution du marché
	17/07/19

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	04/11/19

	
	
	Début des travaux
	25/06/18

	
	
	Réception provisoire
	13/07/2022

	
	
	Décompte final
	20/12/2022

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	3.452.734,23 €

	
	
	Montant du subside développement rural
	1.461.260,71 € 

	
	
	Montants  cumulés payés à l’entrepreneur
	3.026.022,14 €




Modifications
La Commune a formulé auprès du Ministre de la Ruralité la demande de réorienter le projet : une réunion a eu lieu le 5 mars 2015. 
Un dossier de demande de réorientation du projet a été introduit auprès de Ministre le 3 septembre 2015. 
Une première réunion de coordination a eu lieu le 13/10/16. Une seconde a eu lieu le 14/03/17.
Approbation de l’avant-projet modifié par la CLDR le 09/10/17.
Promesse de principe du Ministre le 17/10/18 sur le projet pour mise en adjudication.




	Année de la convention
	Type de programme
(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2018
	PCDR classique
PwDR 2007-2013[footnoteRef:2] [2:  Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises] 

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	CT 23 Aménagement de l’ancienne ligne 106
	· Développement du réseau de voies lentes à deux échelles : au niveau régional par l’intégration dans le réseau RAVeL et au niveau local en y connectant le réseau existant de voies lentes ainsi qu’à la gare d’Ecaussinnes. 
· Création d’une voie verte à vocation touristique et de loisirs 
· Créer un aménagement respectant la faune et la flore. Asseoir le rôle de couloir écologique que présente actuellement la ligne ;
	673.823,92 €

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	11/12/17

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	15/05/19

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	25/10/2019

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	28/09/20

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	12/01/21

	
	
	Adjudication :
	22/06/2021

	
	
	Décision d'attribution du marché
	6/9/2021

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	8/11/2021

	
	
	Début des travaux
	11/12/17

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	1.180.981,15 €

	
	
	Montant du subside développement rural
	673.823,92 €

	
	
	Montants  cumulés payés à l’entrepreneur
	957.012,25 €





	Année de la convention
	Type de programme
(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2021
	PCDR classique
PwDR 2007-2013[footnoteRef:3] [3:  Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises] 

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	FP adddendum : « Reconversion de l’église du Sacré-Cœur en espace polyvalent »
	· Développer la convivialité au sein de l’entité
· Encourager la participation et l’intégration de tous
· Lieu de vie polyvalent et modulable à destination des habitants, des associations et des acteurs touristico-culturels. 
· Tenue d’activités de plus grande ampleur
· Espace permanent de rencontre et de vivre ensemble 
	
1.655.116,25€ 

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	28/06/2021

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	4.100.387,50 €

	
	
	Montant du subside développement rural
	1.655.116,25€

	
	
	Montants  cumulés payés à l’entrepreneur
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